

BIENES (B) Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SNC)											
Objeto	No. del proceso	Método de Adquisición	Monto estimado	% de Financiamiento por parte del Banco	Enfoque del mercado: (Abierto/Limitado/Directo)	Acceso al mercado: (Nacional/Internacional)	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día)	Fecha planificada inicio de Contrato/Orden de Compra/Servicio (Año/mes/día)	Fecha planificada fin Orden de compra/Servicio (Año/mes/día)	Estado del proceso/Contrato
Adquisición de equipos	1	SDO-Solicitud de Ofertas	288.800.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-01-01	2019-04-03	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de equipos	2	SDC-Solicitud de cotizaciones	176.640.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-03-01	2019-04-15	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de equipos	3	SDC-Solicitud de cotizaciones	231.100.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de equipos	4	SDC-Solicitud de cotizaciones	104.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de equipos	5	SDO-Solicitud de Ofertas	745.000.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-03-01	2019-04-15	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de equipos	6	SDO-Solicitud de Ofertas	284.375.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-01-01	2019-04-03	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de equipos	7	SDC-Solicitud de cotizaciones	263.000.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de equipos	8	SDC-Solicitud de cotizaciones	160.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	9	SDC-Solicitud de cotizaciones	140.000.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de equipos	10	SDC-Solicitud de cotizaciones	220.030.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de servicios	11	SDC-Solicitud de cotizaciones	20.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de servicios	12	SDC-Solicitud de cotizaciones	25.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de insumos	13	SDC-Solicitud de cotizaciones	59.967.716	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de insumos	14	SDC-Solicitud de cotizaciones	37.956.602	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de insumos	15	SDC-Solicitud de cotizaciones	18.400.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de insumos	16	SDC-Solicitud de cotizaciones	63.796.247	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de insumos	17	SDC-Solicitud de cotizaciones	12.015.177	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de insumos	18	SDC-Solicitud de cotizaciones	120.369.721	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de insumos	19	SDC-Solicitud de cotizaciones	15.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de insumos	20	SDC-Solicitud de cotizaciones	82.622.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado
Contratación auxiliar de investigación 1 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOSENSORES	21	SDC-Solicitud de cotizaciones	27.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-09-30	2019-06-30	Cancelado
Contratación auxiliar de investigación 2 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOSENSORES	22	SDC-Solicitud de cotizaciones	27.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-09-30	2019-06-30	Cancelado
Contratación auxiliar de investigación 3 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto HIBRIDOS	23	SDC-Solicitud de cotizaciones	54.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-09-30	2019-06-30	Cancelado

Contratación auxiliar de investigación 4 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto HIBRIDOS	24	SDC-Solicitud de cotizaciones	24.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-09-30	2019-06-30	Cancelado
Contratación auxiliar de investigación 5 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto GLUCANES	25	SDC-Solicitud de cotizaciones	38.578.800	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación auxiliar de investigación 6 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOCELULOSA	26	SDC-Solicitud de cotizaciones	54.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación auxiliar de investigación 7 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOCELULOSA	27	SDC-Solicitud de cotizaciones	54.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación auxiliar de Laboratorio 1 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto NANOBODIES	28	SDC-Solicitud de cotizaciones	36.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación auxiliar de Laboratorio 2 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto NANOBODIES	29	SDC-Solicitud de cotizaciones	18.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación joven investigador 1 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto PARASPORINAS	30	SDC-Solicitud de cotizaciones	21.600.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación personal de apoyo 1 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto NATURALES	31	SDC-Solicitud de cotizaciones	10.800.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación personal de apoyo 2 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto NATURALES	32	SDC-Solicitud de cotizaciones	24.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación personal de apoyo 3 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto PARASPORINAS	33	SDC-Solicitud de cotizaciones	21.600.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación personal de apoyo 4 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto PREVENCIÓN	34	SDC-Solicitud de cotizaciones	15.696.900	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación personal de apoyo 5 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto PREVENCIÓN	35	SDC-Solicitud de cotizaciones	15.696.900	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación personal de apoyo 6 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto NANOTRANSPORTADORES	36	SDC-Solicitud de cotizaciones	20.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación tecnico de investigacion 1 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOTRANSPORTADORES	37	SDC-Solicitud de cotizaciones	79.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación tecnico de investigacion 2 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOTRANSPORTADORES	38	SDC-Solicitud de cotizaciones	79.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Tiquetes	39	SDC-Solicitud de cotizaciones	29.100.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de servicios	40	SDC-Solicitud de cotizaciones	6.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de servicios	41	SDC-Solicitud de cotizaciones	8.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de servicios	42	SDC-Solicitud de cotizaciones	40.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de servicios	43	SDC-Solicitud de cotizaciones	30.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de servicios	44	SDC-Solicitud de cotizaciones	3.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de servicios	45	SDC-Solicitud de cotizaciones	76.110.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de servicios	46	SDC-Solicitud de cotizaciones	8.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de servicios	47	SDC-Solicitud de cotizaciones	138.750.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado

Adquisición de equipos	48	SDC-Solicitud de cotizaciones	15.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	88	SDC-Solicitud de cotizaciones	288.800.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-03-01	2019-04-15	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de equipos	89	SDC-Solicitud de cotizaciones	284.375.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-03-01	2019-03-31	2019-06-30	Cancelado
Adquisición de equipos	90	SDC-Solicitud de cotizaciones	170.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	91	SDC-Solicitud de cotizaciones	162.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	92	SDC-Solicitud de cotizaciones	86.400.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	93	SDC-Solicitud de cotizaciones	193.300.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	94	SDC-Solicitud de cotizaciones	101.445.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	95	SDO-Solicitud de Ofertas	530.000.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-05-01	2019-06-30	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	96	SDC-Solicitud de cotizaciones	107.615.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	97	SDC-Solicitud de cotizaciones	74.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de Tiquetes	98	SDC-Solicitud de cotizaciones	38.280.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	99	SDC-Solicitud de cotizaciones	156.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	100	SDC-Solicitud de cotizaciones	283.030.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-03-01	2019-04-30	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	101	SDC-Solicitud de cotizaciones	248.285.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-03-01	2019-04-30	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	102	SDC-Solicitud de cotizaciones	140.000.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de equipos	103	SDC-Solicitud de cotizaciones	224.870.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de servicios	104	SDC-Solicitud de cotizaciones	83.122.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de Transporte	105	SDC-Solicitud de cotizaciones	500.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de servicios	106	SDC-Solicitud de cotizaciones	8.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto
Adquisición de servicios	107	SDC-Solicitud de cotizaciones	98.750.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-31	2019-12-31	Previsto

**TOTAL (B) Y (SNC) 3.379.212.462**

SERVICIOS DE CONSULTORÍA (SC)											
Objeto	No. del proceso	Método de Adquisición	Monto estimado	Financiamiento por parte del	Estado del mercado: (Abierto/Cerrado)	Acceso al mercado: (Nacional/Internacional)	Tipo de Revisión	Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día)	Fecha planificada inicio de Orden de Compra/Servicio	Fecha planificada fin Orden de Compra/Servicio	Estado del proceso
Contratación estudiante de Doctorado 1 para realizar actividades de investigación en el proyecto PRECLINICO	49	Comparación de Hojas de vida	36.277.280	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Doctorado 2 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOSENSORES	50	Comparación de Hojas de vida	36.000.000	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Doctorado 3 para realizar actividades de investigación en el proyecto HIBRIDOS	51	Comparación de Hojas de vida	15.000.000	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Doctorado 4 para realizar actividades de investigación en el proyecto NATURALES	52	Comparación de Hojas de vida	36.000.000	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Doctorado 5 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOBOODIES	53	Comparación de Hojas de vida	36.000.000	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Doctorado 6 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES	54	Comparación de Hojas de vida	54.000.000	100%	Abierta	Nacional	Previa	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Doctorado 7 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES	55	Comparación de Hojas de vida	69.000.000	100%	Abierta	Nacional	Previa	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Maestría 1 para realizar actividades de investigación en el proyecto PRECLINICO	56	Comparación de Hojas de vida	36.277.280	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Maestría 2 para realizar actividades de investigación en el proyecto PRECLINICO	57	Comparación de Hojas de vida	36.300.000	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Maestría 3 para realizar actividades de investigación en el proyecto PREVENCIÓN	58	Comparación de Hojas de vida	54.415.920	100%	Abierta	Nacional	Previa	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Maestría 4 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES	59	Comparación de Hojas de vida	36.000.000	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Maestría 5 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES	60	Comparación de Hojas de vida	57.000.000	100%	Abierta	Nacional	Previa	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante de Maestría 6 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES	61	Comparación de Hojas de vida	36.000.000	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante Pregrado 1 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOCELULOSA	62	Comparación de Hojas de vida	3.900.000	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante Pregrado 2 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOCELULOSA	63	Comparación de Hojas de vida	3.900.000	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación estudiante Pregrado 3 para realizar actividades de investigación en el proyecto PREVENCIÓN	64	Comparación de Hojas de vida	5.803.520	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación Investigador 1 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES	65	Comparación de Hojas de vida	54.000.000	100%	Abierta	Nacional	Previa	2018-08-01	2018-10-01	2019-06-30	Cancelado
Contratación Coordinadora Administrativa	66	Selección directa de consultores individuales	122.326.620	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-01-01	2018-07-01	2019-06-30	Contrato en ejecución
Contratación Profesional de Adquisiciones	67	Selección directa de consultores individuales	45.620.220	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-01-01	2018-07-01	2019-06-30	Contrato en ejecución
Contratación Profesional Financiera	68	Selección directa de consultores individuales	45.620.220	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2018-01-01	2018-07-01	2019-06-30	Contrato en ejecución
Contratación Co-investigador 1 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOCELULOSA	69	Comparación de Hojas de vida	89.100.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2018-12-01	2019-02-01	2019-12-31	Cancelado
Contratación Co-investigador 1 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOCELULOSA	70	Selección directa de consultores individuales	89.100.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2018-12-01	2019-02-01	2019-12-31	Contrato en ejecución
Contratación auxiliar de investigación 1 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOSENSORES	71	Comparación de Hojas de vida	27.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-01-23	2019-03-08	2019-12-07	En trámite

Contratación auxiliar de investigación 2 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOSENSORES	72	Comparación de Hojas de vida	27.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-12	2019-03-15	2019-12-31	En trámite
Contratación auxiliar de investigación 3 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto HIBRIDOS	73	Comparación de Hojas de vida	54.000.000	100%	Abierto	Nacional	Previa	2019-01-31	2019-03-08	2019-12-31	En trámite
Contratación auxiliar de investigación 4 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto HIBRIDOS	74	Comparación de Hojas de vida	24.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-07-01	2019-07-31	2019-12-31	Previsto
Contratación auxiliar de investigación 5 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto GLUCANES	75	Comparación de Hojas de vida	38.578.800	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-01-30	2019-03-08	2019-12-31	En trámite
Contratación auxiliar de Laboratorio 1 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto NANOBODIES	76	Comparación de Hojas de vida	36.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-07-01	2019-07-31	2019-12-31	Previsto
Contratación auxiliar de Laboratorio 2 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto NANOBODIES	77	Comparación de Hojas de vida	18.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-06-01	2019-07-01	2019-12-31	Previsto
Contratación joven investigador 1 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto PARASPORINAS	78	Comparación de Hojas de vida	21.600.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-12	2019-03-08	2019-12-31	En trámite
Contratación personal de apoyo 1 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto NATURALES	79	Comparación de Hojas de vida	10.800.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-05-01	2019-12-31	Previsto
Contratación personal de apoyo 2 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto NATURALES	80	Comparación de Hojas de vida	24.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-05-01	2019-12-31	En trámite
Contratación personal de apoyo 3 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto PARASPORINAS	81	Comparación de Hojas de vida	21.600.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-05	2019-04-01	2019-12-31	En trámite
Contratación personal de apoyo 4 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto PREVENCIÓN	82	Comparación de Hojas de vida	15.696.900	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-02-27	2019-03-15	2019-12-31	En trámite
Contratación personal de apoyo 5 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto PREVENCIÓN	83	Comparación de Hojas de vida	15.696.900	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-03-05	2019-04-01	2019-12-31	En trámite
Contratación personal de apoyo 6 para apoyar las actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto NANOTRANSPORTADORES	84	Comparación de Hojas de vida	20.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-05-01	2019-12-31	Previsto
Contratación técnico de investigación 1 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOTRANSPORTADORES	85	Comparación de Hojas de vida	79.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-05-01	2019-12-31	Previsto
Contratación técnico de investigación 2 para apoyar las actividades de experimentales y de investigación y del proyecto NANOTRANSPORTADORES	86	Comparación de Hojas de vida	79.000.000	100%	Abierto	Nacional	Posterior	2019-04-01	2019-05-01	2019-12-31	Previsto
Contratación Investigador 1 para realizar actividades de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES	87	Selección directa de consultores individuales	54.000.000	100%	Directo	Nacional	Posterior	2019-03-01	2019-03-15	2019-12-31	Previsto
Contratación de consultor para investigación, recolección y análisis en el proyecto PREVENCIÓN	108	Comparación de Hojas de vida	5.803.520	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2019-09-01	2019-09-01	2020-08-31	Previsto
Contratación de profesional en Educación física en el proyecto PREVENCIÓN	109	Comparación de Hojas de vida	15.696.900	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2019-09-01	2019-09-01	2020-12-31	Previsto
Contratación de profesiona Analista: experto en Atlas Ti para manejo de la información cualitativa en el proyecto PREVENCIÓN	110	Comparación de Hojas de vida	15.696.900	100%	Abierta	Nacional	Posterior	2019-09-01	2019-09-01	2020-12-31	Previsto